



**MICROCOMP**  
- Computersystém s.r.o.

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR  
v BRATISLAVE

Číslo 16. 06. 2014

F-575/04/15

**FAKTÚRA**  
PRIEBEŽNÁ

Číslo faktúry : **OF+140313**  
Variabilný symbol : **140313**  
Predávajúci IČO : **31410952**  
DIČ : **2020405354**  
IČ DPH : **SK2020405354**

**MICROCOMP - Computersystém s. r. o.**

Kupecká 9  
949 01 Nitra

Zápis v Obchod. registri: Okresný súd v Nitre,  
oddiel: Sro, vložka č.: 2950/N

Tel : 037/6511 306

Fax : 037/6516 166

Peňažný ústav : Tatra banka, a.s.

Bankové spoj. : **2627290119/1100**

BIC (SWIFT) : **TATRSKBX**

IBAN : **SK3811000000002627290119**

Dátum vystavenia : 11. jún 2014

Dátum dodania : 30. máj 2014

Dátum splatnosti : 10. august 2014

Spôsob platby : Prevodný príkaz

Objednávka : ZML-3-42/2013-500

Kupujúci IČO : 00166197  
DIČ : 2020830218

**ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR**

**Miletičova 3**  
**824 67 BRATISLAVA**  
**Slovenská republika**

Koncový odberateľ:

**ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR**

**Miletičova 3**  
**824 67 BRATISLAVA**  
**Slovenská republika**

Popis	Množstvo	MJ	DPH %	Cena za MJ bez DPH	Čiastka bez DPH
-------	----------	----	-------	--------------------	-----------------

Fakturuje Vám podľa zmluvy

o dlelo č.ZML-3-42/2013-500

Prioritná os Operačného Programu Informatizácia

Spoičnosti: 1.1 Elektronizácia verejnej správy a

rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

Projekt: "Register a identifikátor právnických

osôb a podnikateľov"

Kód ITMS: 21110120033

Inštalčné práce pre dodaný HW

1 projekt

20

200 000,00

200 000,00

**Celkom EUR bez DPH**

**200 000,00**

20% DPH

40 000,00

**Celkom EUR vrátane DPH**

**240 000,00**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**Celkom SKK vrátane DPH**

**7 230 240,00**

**Špecifikácia DPH čiastky**

Identifikátor DPH	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Vrátane DPH
DPH20	20	200 000,00	40 000,00	240 000,00
<b>Celkom</b>		<b>200 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

MICROCOMP - Computersystém s. r. o., Kupecká 9, 949 01 Nitra, TEL: 037/6511 306, FAX: 037/6516 166, IČO: 31410952, DIČ: 2020405354

Zápis v Obchod. registri: Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka č.: 2950/N

HTTP://www.microcomp.sk

**SÚHLASÍ S ORIGINALOM**

19 SEP. 2014

(M)



**MICROCOMP**  
- Computersystém s.r.o.

F-575/0E/19

**FAKTÚRA**  
PRIEBEŽNÁ

Dodávateľ	: MICROCOMP - Computersystém s. r. o.	Faktúra číslo : OF+140313
Odberateľ	: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR	Strana : 2

Faktúru vystavil: Kontšek Ivan

Tel: 037/6511 306

E-mail: kontsek@microcomp.sk

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:



Za objednávateľa prevzal:

MICROCOMP - Computersystém s.r.o.  
Kupecká 9, 949 01 Nitra

IČO: 31410952 DIČ: SK202B405354  
BA 2

F-576/06/15

Projekt	Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov		
Časť			
Kategória	Projektové riadenie	Zo dňa	30.5.2014
Dokument	Akceptacny protokol instalacne prace.docx		

 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY	<b>Akceptačný protokol k dodávke          inštalačných prác k dodanému          HW a SW podľa zmluvy č.          ZML-3-42/2013-500</b>	 <b>ANEXT</b> <small>High Quality Computer and Software Solutions</small>
---	--	--



**Dielo: Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov**

**Charakteristika:**

Potvrdzujeme od Dodávateľa prebratie a akceptáciu nasledovných produktov:

**Hardvér a Software**



Produkt	Merná jednotka	Počet
Inštalačné práce pre dodaný HW	Projektová jednotka	1

	Meno a priezvisko	Podpis	Dátum
Za dodávateľa (MICROCOMP)	Tomáš Szabó Projektový manažér		30.5.2014
Za odberateľa (ŠÚ SR)	Ing. Csaba Tárczy Riaditeľ odboru IKT		30.5.2014

SÚHLASÍ S ORIGINALOM 

19 SEP. 2014

Projekt	Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov		
Časť			
Kategória	Projektové riadenie	Zo dňa	30.5.2014
Dokument	PRE-Preberací protokol instalačne práce 20140530.docx		

 <p>ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY</p>	<p><b>Preberací protokol k dodávke inštalačných prác k dodanému HW a SW podľa zmluvy č. ZML-3-42/2013-500</b></p>	 <p>MICROCOMP <b>ANEXT</b> Empirical Competence Experience</p>
--	---	---

**Dielo: Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov**

**Charakteristika:**



Potvrdzujeme od Dodávateľa prebratie nasledovných produktov:

**Prílohy**

Harmonogram inštalačných prác

**Hardvér a Software**

Produkt	Merná jednotka	Počet
Inštalačné práce pre dodaný HW	Projektová jednotka	1

	Meno a priezvisko	Podpis	Dátum
Za dodávateľa (MICROCOMP)	Tomáš Szabó Projektový manažér		30.5.2014
Za odberateľa (ŠÚ SR)	Ing. Csaba Tárczy Riaditeľ odboru IKT		30.5.2014

SÚHLASÍ S ORIGINALOM 

19 SEP. 2014

Číslo úlohy	Ref Task Name	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	Názvy zdrojov
1	RPO	23 dni	Po 28.4.14	Pi 30.5.14		
2	Analýza a návrh parametrov rozšírenia infraštruktúry pre RPO	6 dni	Po 28.4.14	Ut 6.5.14		
3	LAN + Network Security	2 dni	Po 28.4.14	Ut 29.4.14		
4	Storage + SAN	2 dni	Po 28.4.14	Ut 29.4.14		
5	Zálohovanie	2 dni	Str 30.4.14	Pi 2.5.14	4	
6	DB vrstva	2 dni	Po 28.4.14	Ut 29.4.14		
7	Aplikačná vrstva (Vmware)	2 dni	Po 28.4.14	Ut 29.4.14		
8	Stanovenie parametrov pre návrh koncepcie vysokej dostupnosti	0,5 dni	Po 5.5.14	Po 5.5.14	5	
9	Určenie princípov pre zotavenie havarijných stavov RPO	0,5 dni	Po 5.5.14	Po 5.5.14	8	
10	Fomalizácia požadovanej dokumentácie a návrh jej štruktúry	1 deň	Ut 6.5.14	Ut 6.5.14	9	
11	Odozvdanie dokumentu Analýza	0 dni	Ut 6.5.14	Ut 6.5.14	10;3;4;5;6;7	
12	Dizajn infraštruktúry RPO	9 dni	Ut 29.4.14	Ut 13.5.14		
13	Dizajn fyzickej integrácie komponentov (kabeláž, napáťové a dátové rozv)	1 deň	Po 5.5.14	Po 5.5.14		
14	Dizajn fyzického umiestnenia dodávaných komponentov	1 deň	Ut 6.5.14	Ut 6.5.14	13	
15	Návrh LAN	5 dni	Ut 29.4.14	Ut 6.5.14	3FS-1 deň	
16	Rozšírenie dizajnu SAN a Storage technológií	4 dni	Ut 29.4.14	Po 5.5.14	4FS-1 deň	
17	Dizajn vysokodostupnej DB vrstvy	4 dni	Ut 29.4.14	Po 5.5.14	6FS-1 deň	
18	Dizajn virtualizačnej aplikačnej vrstvy	4 dni	Ut 29.4.14	Po 5.5.14	7FS-1 deň	
19	Doplnenie dizajnu riešenia centrálnej zálohy a obnovy	4 dni	Pi 2.5.14	Str 7.5.14	5FS-1 deň	
20	Dizajn centrálneho zabezpečenia hlásenia stavu HW	1 deň	Str 7.5.14	Str 7.5.14	14	
21	Návrh princípov pre zabezpečenie zotavenia po haváriách (Disaster Reco)	1 deň	Pi 9.5.14	Pi 9.5.14	15;16;17;18;19;20	
22	Odozvdanie Dizajn dokumentu	0 dni	Pi 9.5.14	Pi 9.5.14	21	
23	Pripomienkovanie Dizajn dokumentu	2 dni	Po 12.5.14	Ut 13.5.14	22	
24	Akceptácia Dizajn dokumentu	0 dni	Ut 13.5.14	Ut 13.5.14	23	
25	Implementácia	23 dni	Po 28.4.14	Pi 30.5.14		
26	Dodávka HW	1 deň	Po 28.4.14	Po 28.4.14		
27	Základná inštalácia HW (osadenie do rackov a pripojenie do el. siete)	7 dni	Ut 29.4.14	Pi 9.5.14	26	
28	Rekonfigurácia LAN	8 dni	Str 14.5.14	Pi 23.5.14	24	
29	Rekonfigurácia SAN a Storage komponentov	3 dni	Str 14.5.14	Pi 16.5.14	24	

SRN Identifik. ulc	Task Name	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	Názvy zdrojov
30	Konfigurácia dodaných Blade serverov	3 dni	Str 14.5.14	Pi 16.5.14	24	
31	Inštalácia a konfigurácia OS	3 dni	Str 14.5.14	Pi 16.5.14	24	
32	Konfigurácia DB a klaster funkcionality	3 dni	Po 19.5.14	Str 21.5.14	29	
33	Integrácia mechanizmov replikácie	3 dni	Št 22.5.14	Po 26.5.14	32	
34	Konfigurácia hypervízora	1 deň	Po 19.5.14	Po 19.5.14	31	
35	Implementácia virtuálnych aplikačných serverov	1 deň	Ut 20.5.14	Ut 20.5.14	34	
36	Implementácia a integrácia HA a DR funkcií	1 deň	Ut 27.5.14	Ut 27.5.14	33;39	
37	Rekonfigurácia centrálného zálohovania	1 deň	Str 28.5.14	Str 28.5.14	36	
38	Implementácia administratívnych nástrojov	1 deň	Str 21.5.14	Str 21.5.14	35	
39	Konfigurácia prostriedkov automatického hlásenia udalostí	1 deň	Št 22.5.14	Št 22.5.14	38	
40	Ukončená implementácia	0 dni	Str 28.5.14	Str 28.5.14	37	
41	DT Integration & Testing	8 dni	Str 21.5.14	Pi 30.5.14	35	
42	Priprava testovacích scénarov	2 dni	Str 21.5.14	Št 22.5.14	35	
43	Akceptácia navrhnutých testovacích scénarov	0 dni	Pi 23.5.14	Pi 23.5.14	42FS+1 deň	
44	Testy jednotlivých systémov	1 deň	Po 26.5.14	Po 26.5.14	43	
45	DR testy	2 dni	Ut 27.5.14	Str 28.5.14	44	
46	Akceptačné testy	2 dni	Št 29.5.14	Pi 30.5.14	45	
47	Riešenie pripravené na produkčnú prevádzku	0 dni	Pi 30.5.14	Pi 30.5.14	46	
48	Know-How Transfer	8 dni	Str 21.5.14	Pi 30.5.14	35	
49	Priprava dokumentácie implementovaného riešenia	6 dni	Str 21.5.14	Str 28.5.14	49	
50	Odozdanie dokumentácie	0 dni	Str 28.5.14	Str 28.5.14	50	
51	Pripomenkovanie dokumentácie implementovaného riešenia	1 deň	Št 29.5.14	Št 29.5.14	51	
52	Akceptácia dokumentácie implementovaného riešenia	0 dni	Št 29.5.14	Št 29.5.14	51	
53	Zaškolenie administrátorov SUSR	1 deň	Pi 30.5.14	Pi 30.5.14	52	